

# สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสี่ห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ได้ดำเนินการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายภาชิต แสนแจ็ก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง



# รายงาน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



# รายงาน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ 2568

## คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงจึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองการบริหารส่วนตำบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

## ส่วนที่ 1 บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๘ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะดำเนินการติดตามและประเมินผลเองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นกำหนดก็ได้ และให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

### 1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2566-2570) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการ พัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ ประชาชนตำบลหนองระเวียง

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อม การปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

## 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงซึ่งจะ ช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิก โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระ เวียง
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน

## ๓. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ดังนี้

๑. ทำให้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริง สามารถจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและ แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที เพื่อนำไปสู่การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวางแผนงานหรือโครงการได้ตรงเป้าหมาย แก้ปัญหา  
ได้ถูกจุดและพัฒนาได้ตรงตามนโยบายที่วางไว้

๓. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นกลไกสำคัญที่จะมุ่งไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา  
ท้องถิ่น

ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นทราบผลการดำเนินงานตามแผนงานหรือ  
โครงการ เมื่อเริ่มวางแผนใหม่อีกครั้งก็จะมีข้อมูลที่ชัดเจน เทียบตรงและเป็นปัจจุบัน สามารถเป็นเครื่องมือใน  
การบริหารท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

#### 4. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
2548 ถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้ ดำเนินการ  
ไปแล้ว เพื่อตรวจสอบควบคุมให้การดำเนินงานตามโครงการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ เกิดประสิทธิผล  
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงในฐานะองค์กรปกครอง  
ส่วน ท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง จึงได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลโครงการ ตาม  
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีองค์ประกอบของระบบการติดตามประเมินผล ดังนี้

- 1) กำหนดองค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
- 2) กำหนดแนวทางและวิธีการติดตามประเมินผล
- 3) กำหนดช่วงเวลาและระยะเวลาในการติดตามประเมินผล

#### 1) กำหนดองค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 ถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหมวด 6 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ  
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม  
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ประกอบด้วย

1.นายสายชล ยิ้มน้อย	สมาชิกสภา	กรรมการ
2.นายชูชาติ เทือกพุทรา	สมาชิกสภา	กรรมการ
3.นายประภากร อยู่เย็น	สมาชิกสภา	กรรมการ
4.นายทรงพล ปัญญาแจ้งสกุล	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
5.นายสมชัย งามโคกกรวด	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
6.นายสุชาติ บุญยภากร	หัวหน้าส่วนราชการที่คัดเลือก	กรรมการ
7.ร.ต.ต.ประศาสน์พร ศรีเขียวตระกูล	หัวหน้าส่วนราชการที่คัดเลือก	กรรมการ
8.นางกุศลีน นพบุญชลธี	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
9.นายสวัสดิ์ อ้วนโพธิ์กลาง	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
10.นายอำนาจ ศรีสกุล	ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือก	กรรมการ
11.นายประจักษ์ อาศัยกลาง	ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือก	กรรมการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง มีหน้าที่

ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เพื่อให้ นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เสนอต่อสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ ห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ วัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือ ร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่าย และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อ ประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นผู้บริหารท้องถิ่น

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและ ต้องปิดประกาศ ไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อ 31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและ ประเมินผล การดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

2) กำหนดแนวทางและวิธีการติดตามประเมินผล

ในการดำเนินการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงได้รับการแต่งตั้ง จะทำหน้าที่รับผิดชอบการติดตามและประเมินผล โดยมีการติดตาม และประเมินผลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยมีประเด็น ในการติดตาม 3 ประเด็น คือ

(1) ระยะเวลาการดำเนินงานตรงตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้

(2) ประสิทธิภาพของการวางแผนในเรื่องงบประมาณ (ไม่มีการโอนเงินงบประมาณ)

(3) ประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามโครงการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนด กรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1.1 การกำหนดกรอบ แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น อาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

- (1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด
- (2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน
- (3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล (Monitoring)
- (4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)
- (5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect)

(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผล ประโยชน์ที่เกิด จากการทำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

(7) การประเมินผลกระทบ เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมิน ความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ คณะกรรมการฯ จะพิจารณา

1.2 กรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา

- (1) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)
- (2) การประเมินโครงการ (Project Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)
- (3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ

ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 5 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

#### 4. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือ นำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลหนองระเวียง/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

ส่วนที่ 2

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

1. ผลการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

1.1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ถึงที่แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ (แบบ ผ.02)

ยุทธศาสตร์	ปี2566		ปี2567		ปี2568		ปี2569		ปี2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	46	30,609,000	77	50,368,400	95	63,947,500	106	70,360,630	74	58,442,000	398	273,727,530
ด้านเศรษฐกิจ	6	190,006	6	3,160,006	6	7,660,006	5	160,005	6	760,006	29	11,930,029
ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	31	30,298,000	31	31,798,000	36	34,598,000	32	35,048,000	31	36,304,000	161	168,046,000
ด้านการเมืองการบริหาร	19	4,940,000	16	6,340,000	20	4,840,000	15	5,340,000	17	3,240,000	87	24,700,000
ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข กิจการกีฬา อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8	725,000	8	725,000	9	1,725,000	9	1,425,000	8	725,000	42	5,325,000
การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	6	10,434,500	6	11,714,500	7	20,190,000	4	7,430,000	5	11,590,000	28	61,359,000
รวมทั้งสิ้น	116	77,196,506	144	104,105,906	173	132,960,506	171	119,763,635	141	111,061,006	745	545,087,559

จากตาราง พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเกิดได้จาก จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ถึงที่แก้ไข เพิ่มเติม และที่เปลี่ยนแปลง รวมกันมากที่สุดถึง 273,727,530 บาท รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ

พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 168,046,000 บาท ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีงบประมาณน้อยที่สุด คือ 5,325,000 บาท

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2568  
ตารางที่ 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ (แบบ ผ.02)

ยุทธศาสตร์	โครงการที่เสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		โครงการทั้งหมด
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	0	0.00	13	100.00	0	0.00	13
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	2	100.00	0	0.00	0	0.00	2
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	30	88.24	0	0.00	4	11.76	34
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	5	45.45	3	27.27	3	27.27	11
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	100.00	0	0.00	0	0.00	3
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
รวมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์	39	63.49	17	25.40	7	11.11	63

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา**  
**ปีงบประมาณ 2568 (ตุลาคม2567 - กันยายน 2568)**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน**  
**1.1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
1	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโจัด หมู่ที่ 15 จากบ้านนางนุช ยาพิมาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านโจัด หมู่ที่ 15 จากบ้านนางนุช ยาพิมาย ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม.ไม่มีไหล่ทาง(จาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+060)	100,000	ม.ค.68-มี.ค.68	✓		0.00	กองช่าง	ก่อสร้างนี้ ผูกพัน	
2	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาบ ประดู่ หมู่ที่ 7 (ซอย 7 สายหนองซน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาบประดู่ หมู่ที่ 7 (ซอย7สายหนองซน) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก ปริมาณไม่น้อยกว่า 21 ลบ.ม.(จาก กม.ที่ 0+165 ถึงกม.ที่ 0+305)	493,000	ม.ค.68-เม.ษ.68	✓		0.00	กองช่าง	ก่อสร้างนี้ ผูกพัน	
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวถนนหมู่ที่ 14 ซอยบ้านนางอัครณี เนื้อนา นางอัครณี เนื้อนา นางอัครณี เนื้อนา	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวถนน หมู่ที่ 14 ซอยบ้านนางอัครณี เนื้อนา ถึงบ้านนางแจ่ม เนื้อนา ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 103 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า309 ตร.ม.ไม่มีไหล่ทาง(จาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+103)	173,000	ม.ค.68-มี.ค.68	✓		0.00	กองช่าง	ก่อสร้างนี้ ผูกพัน	
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 5 จากทางลาดยางไปถึงบ้านนายคำ ผาย สุวรรณวิจิตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 5 จากทางลาดยางไปถึงบ้านนายคำ ผาย สุวรรณวิจิตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.ไม่มีไหล่ทาง (จาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+170)	487,000	ม.ค.68-เม.ษ.68	✓		0.00	กองช่าง	ก่อสร้างนี้ ผูกพัน	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
5	โครงการซ่อมแซมถนนบ้านนาตาหินหมู่ที่ 9 จากฝายโนนสะเดา หมู่ที่ 10	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนบ้านนาตาหิน หมู่ที่ 9 จากฝายไปบ้านโนนสะเดา หมู่ที่ 10 ดำเนินการ ขุดผิวทางแบบ Asphaltic Concrete กว้าง 5.00 เมตร ยาว 485 เมตร หนา 4.00 ซม.เสริมทับผิวจราจรเดิม (จาก กม.ที่ 1+060 ถึง กม.ที่ 1+545)	887,000	เม.ย.68-ก.ค.68	✓		0.00	กองช่าง	กันเงิน โดยสภา	
6	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คลส.บ้านจิว หมู่ที่ 4 ไปบ้านหนองโสน หมู่ที่ 11	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน คลส.บ้านจิว หมู่ที่ 4 ไปบ้านหนองโสน หมู่ที่ 11 ดำเนินการ ขุดผิวทางแบบ Asphaltic Concrete กว้าง 5.00 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 4.00 ซม.เสริมทับผิวจราจรเดิม (จาก กม.ที่ 0+460 ถึง กม.ที่ 0+880)	768,000	ธ.ค.67-มี.ค.68	✓		0.00	กองช่าง	กันเงิน โดยสภา	
7	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คลส.บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 3 ไปบ้านดอนประดู่ หมู่ที่ 13	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน คลส.บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 3 ไปบ้านดอนประดู่ หมู่ที่ 13 ดำเนินการ ขุดผิวทางแบบ Asphaltic Concrete กว้าง 5.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 4.00 ซม.เสริมทับผิวจราจรเดิม (จาก กม.ที่ 0+650 ถึง กม.ที่ 1+000)	639,000	ธ.ค.67-มี.ค.68	✓		0.00	กองช่าง	กันเงิน โดยสภา	
8	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คลส.บ้านโนนหญ้าหมู่ที่ 8 ไปบ้านมาบประดู่ หมู่ที่ 7 (ซอย 5)	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน คลส.บ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ 8 ไปบ้านมาบประดู่ หมู่ที่ 7 (ซอย 5) ดำเนินการ ขุดผิวทางแบบ Asphaltic Concrete กว้าง 6.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 4.00 ซม.เสริมทับผิวจราจรเดิม (จาก กม.ที่ 0+180 ถึง กม.ที่ 0+400)	479,000	ม.ค.68-เม.ษ.68	✓		0.00	กองช่าง	ก่องหนี้ ผู้พัน	
9	โครงการสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้าน ดอนประดู่ หมู่ที่ 13 ซ้ำมคลองตาแก้ว	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านดอนประดู่ หมู่ที่ 13 ซ้ำมคลองตาแก้ว ดำเนินการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 2 ช่องทาง (1.8X1.8เมตร) กว้าง 5.00 เมตร	298,000	ก.พ.68-พ.ค.68	✓		0.00	กองช่าง	กันเงิน โดยสภา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
10	ซ่อมแซมถนน คลส. บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 1 จากสามแยกบ้านนายบัน พรหมไปรษณีย์ หมู่ที่ 12 แยกบ้านนายบัน พรหมไปรษณีย์ หมู่ที่ 12 บ้านเพชร หมู่ที่ 12	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนคลส.บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 1 จากสามแยกบ้านนายบัน พรหมไปรษณีย์ หมู่ที่ 12 ดำเนินการ บูติผิวทางแบบ Asphaltic Concrete กว้าง 5.00 เมตร ยาว 460 เมตร หนา 4.00 ซม. เสริมทับผิวจราจรเดิม (จาก กม.ที่ 0+350 ถึง กม.ที่ 0+0810)	841,000	เม.ย.68-ก.ค.68		✓		0.00	กองช่าง	กันเงิน โดยสภา
11	ซ่อมแซมถนน คลส. บ้านหนองโสน หมู่ที่ 11 จากหมู่ที่ 11 ถึงบ้านเพชร หมู่ที่ 12	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนคลส.บ้านหนองโสน หมู่ที่ 11 จากหมู่ที่ 11 ไป บ้านเพชร หมู่ที่ 12ดำเนินการ บูติผิวทางแบบ AsphalticConcrete กว้าง 5.00 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 4.00 ซม. เสริมทับผิวจราจรเดิม (จาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+750)	1,371,000	เม.ย.68-ก.ค.68		✓		0.00	กองช่าง	กันเงิน โดยสภา
12	โครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านหนองภูงาม หมู่ที่ 17	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปา บ้านหนองภูงาม หมู่ที่ 17ดำเนินการ ก่อสร้างถังน้ำประปาแฉมแปยุขนาดความจุ 20 ลบ.ม.พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลและ ติดตั้งระบบประปา	693,000	เม.ย.68-ส.ค.68		✓		0.00	กองช่าง	กันเงิน โดยสภา
13	โครงการเปลี่ยนท่อเมนตีประปาบ้านหนองระเวียง หมู่ที่ 6 จาก รพสต.หนองระเวียง ถึงสี่แยก บ้านใหม่ทิพย์ประชา หมู่ที่ 19 ถึง บ้านนายณรงค์ จันทร์หอม ดำเนินการ ขุดวางท่อเมนประปา พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ความยาวรวม 1,994 เมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนท่อเมนตีประปาบ้านหนองระเวียง หมู่ที่ 6 จาก รพสต.หนองระเวียง ถึงสี่แยก บ้านใหม่ทิพย์ประชา หมู่ที่ 19 ถึง บ้านนายณรงค์ จันทร์หอม ดำเนินการ ขุดวางท่อเมนประปา พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ความยาวรวม 1,994 เมตร	184,000	เม.ย.68-ก.ค.68		✓		0.00	กองช่าง	ก่องหนี้ ผูกพัน

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ฯลฯ	13,000	มี.ย.68-ส.ค.68	✓			8,000.00	กองส่งเสริมการเกษตร	จัดกิจกรรม 17 ก.ย.68
2	โครงการอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ฯลฯ	13,000	ม.ค.68-มี.ค.68	✓			9,000.00	กองส่งเสริมการเกษตร	จัดกิจกรรม 14 มี.ค.68

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการจัดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรเด็กปฐมวัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรเด็กปฐมวัย เช่น ค่าจ้างจัดหาตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารว่าง และค่าเครื่องดื่ม	10,000	มี.ค.-68	✓			8,000.00	กองการศึกษา	จัดกิจกรรม 21 มี.ค.68
2	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกชุมชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกชุมชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กับเด็ก ครูผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมโครงการ ค่าจ้างหมายานพาหนะค่าอาหารกลางวันค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษาดูงานต่างๆ ฯลฯ	30,000	ธ.ค.67-ก.พ.68		✓		0.00	กองการศึกษา	
3	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก เช่น ค่าจ้างจัดหาตกแต่งสถานที่ ค่าจัดซื้อขนมและของรางวัลสำหรับเด็กค่ารางวัลสำหรับการแสดงบนเวที ฯลฯ	50,000	ม.ค.-68	✓			42,555.00	กองการศึกษา	จัดกิจกรรม 11 มี.ค.68
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง หมู่ที่ 6	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 330,750 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) จำนวน 91,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน จำนวน 10,000 บาท ค่าอุปกรณ์การเรียน 14,500 บาท ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 16,250 บาท ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 23,220 บาท	494,850	ต.ค.67 และ พ.ค. 68	✓			320,864.00	กองการศึกษา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง หมู่ที่ 2	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 330,750 บาท-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) จำนวน 91,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ได้แก่ ค่าหนังสือเรียนจำนวน 10,000 บาท ค่าอุปกรณ์การเรียน 14,500 บาท ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 16,250 บาท ค่ากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ จำนวน 23,220 บาท	494,850	ต.ค.67 และ พ.ค.68	✓			451,850.00	กองการศึกษา	
6	วัสดุงานบ้านงานครัว	-เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงและอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กอนุบาลและเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	1,750,000	ต.ค.67-พ.ย.67 และ ม.ค.68-ก.พ.68 และ เม.ย.68-พ.ค.68 และ ส.ค.68-ก.ย.68	✓			1,164,996.87	กองการศึกษา	
7	อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง	-เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ทั้ง 6 โรงเรียน เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ เด็กอนุบาลและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6	3,560,000	ต.ค.67-พ.ย.67 และ ม.ค.68-ก.พ.68 และ เม.ย.68-พ.ค.68 และ ก.ค.-ส.ค.68	✓			3,181,784.00	กองการศึกษา	

3.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้ง ไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ ในโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	60,000	ธ.ค.67-ม.ค.68 และ ก.ค.68-ส.ค. 68	✓			กอง สาธารณสุข	
2	โครงการควบคุมป้องกันและ ระงับโรคติดต่อ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ต่างๆ เช่น จัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับอุปกรณ์พ่นหมอกควัน วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นใน การควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ ฯลฯ (ใช้เชื้อโรคติดต่ออื่น) ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไข้หวัดและโรคติดต่ออื่นๆ) ที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตประชาชนในเขตพื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ที่มีหนังสือสั่งการ ระเบียบ ให้สามารถปฏิบัติได้	50,000	ต.ค.67-ก.ย.68	✓			กอง สาธารณสุข	
3	โครงการเฝ้าระวังและ เก็บกวาดทั้งจังหวัด	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเฝ้าระวังและ รักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เช่น การจัดการขยะมูลฝอย การดูแลตกแต่งสภาพภูมิทัศน์ การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ฯลฯ	10,000	ส.ค.-68	✓			กอง สาธารณสุข	จัดกิจกรรม วันที่ 8 ส.ค.68
4	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้นำออกกำลังกาย ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม สำหรับผู้ออกกำลังกาย ฯลฯ	50,000	พ.ย.67-ส.ค.68	✓			กอง สาธารณสุข	
5	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัปดาห์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการฉีด วัคซีนพิษสุนัขบ้า ค่าใช้จ่ายในการทำหมันสุนัขและแมว ค่าจ้างเหมาสำรวจสุนัขและแมว ฯลฯ	120,000	ม.ค.68-มิ.ย.68	✓			กอง สาธารณสุข	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
6	โครงการอบรมด้านสุขอนามัยอาหารและน้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมทางด้านสุขอนามัยอาหารและน้ำ เช่น ค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าชุดทดสอบโคลิฟอร์ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ	40,000	ม.ค.-68	✓			10,120.00		จัดกิจกรรมวันที่ 24 ม.ค.68
7	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1-20 -เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านได้ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	400,000	ต.ค.67-ก.ย.68	✓			400,000.00	กองสาธารณสุข	

3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอพิมาย เช่น ค่าชุดสำหรับนักกีฬา, ค่าอุปกรณ์กีฬา, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ	500,000	ต.ค.-67	✓			284,196.00	กองการศึกษา การศึกษา	จัดกิจกรรม วันที่ 24-30 ต.ค.67
2	โครงการแข่งขันกีฬายาวชนและประชาชนด้านยานาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬายาวชนและประชาชนด้านยานาเสพติด หนองระเวียงเกมส์ เช่น ค่าจ้างเหมาตักแก่งสถานที่, ค่าตอบแทนคณะกรรมการ, ค่าถ้วยรางวัล, เงินรางวัล ฯลฯ	200,000	ต.ค.-67	✓		199,940.00	กองการศึกษา การศึกษา	จัดกิจกรรม วันที่ 15-21 ต.ค.67	
3	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานานาชาติต่าง ๆ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในงานเทศกาลต่าง ๆ เช่น ค่าชุดสำหรับนักกีฬา, ค่าอุปกรณ์กีฬา, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ	30,000	ต.ค.67-ก.ย.68				-	กองการศึกษา การศึกษา	
4	โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬามูลบ้าน /ชุมชน จำนวน 20 หมู่บ้าน ๆ ละ 5,000 บาท	100,000	ก.ค.68 - ส.ค.68	✓			99,994.00	กองการศึกษา การศึกษา	
5	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนตำบลหนองระเวียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน, ค่าวิทยากร, ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม, ค่าจัดทำเอกสาร, ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ	20,000	ก.ค.-68	✓			16,156.00	กองการศึกษา การศึกษา	จัดกิจกรรม วันที่ 9 ก.ย.68
6	โครงการเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย เพื่อจ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีและงานเทศกาลที่เกี่ยวข้อง	150,000	ต.ค.67- พ.ย.67	✓			150,000.00	กองการศึกษา การศึกษา	15-ต.ค.-68

3.4 แผนงบประมาณสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	-เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด/ผู้เสพยาเสพติด และการปฏิบัติภารกิจหลังแผนดินเอาชยะยาเสพติด อย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนตำบล การดำเนินงานหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง การบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เช่น ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ คำอาหาร คำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ	20,000	มิ.ย.-68	✓			20,000.00	สำนักปลัด	จัดกิจกรรมวันที่ 26 มิ.ย.68
2	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน กิจกรรมประชุมประชาคม	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน กิจกรรมประชุมประชาคม การจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการ การรณรงค์กิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้เกิดการร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาชุมชนปัญหาความยากจน เช่น คำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม คำเอกสาร ฯลฯ	20,000	ธ.ค.67-ม.ค.68 และ พ.ค.68-มิ.ย. 68			✓	0.00	สำนักปลัด	
3	โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างงานสร้างอาชีพ เช่น คำอาหารกลางวัน คำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ	30,000	ม.ค.-68	✓			29,550.00	กองสวัสดิการสังคมฯ	จัดกิจกรรมวันที่ 15 ม.ค.68

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
4	โครงการสามวัยใส่ใจสุขภาพ สานสัมพันธ์ครอบครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสามวัยใส่ใจสุขภาพ สัมพันธ์ครอบครัว เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ	30,000	พ.ค.-68	✓			10,170.00	กองสวัสดิการสังคมฯ	จัดกิจกรรมวันที่ 7 พ.ค.68
5	โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรี	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองระเวียง เช่น ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ	30,000	ก.ค.-68	✓			21,150.00	กองสวัสดิการสังคมฯ	จัดกิจกรรมวันที่ 23 ก.ค.68

### 3.5 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
1	เงินสมทบทุนกองทุนประกันสังคม	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง	160,000	ต.ค.67-ก.ย.68	✓			119,138.00	สำนักปลัด	
2	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,500	ม.ค.-68	✓			2,900.00	สำนักปลัด	
3	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุตำบลหนองระเวียง	16,900,000	ต.ค.67-ก.ย.68	✓			16,198,100.00	กองสวัสดิการสังคมฯ	
4	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเบี้ยความพิการให้กับคนพิการตำบลหนองระเวียง	3,500,000	ต.ค.67-ก.ย.68	✓			3,117,200.00	กองสวัสดิการสังคมฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
5	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุเอดส์ตำบลหนองระเวียง	12,000	ต.ค.67-ก.ย.68	✓			6,000.00	กองสวัสดิการสังคมฯ	
6	เงินสำรองจ่าย	-เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้ ได้แก่ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แก่อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ฯลฯ	601,669	ต.ค.67-ก.ย.68	✓			26,509.00	สำนักปลัด	
7	สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น(ก.บ.ท.)	เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น(ก.บ.ท.)	766,637	ธ.ค.-67	✓			766,635.60	สำนักปลัด	
8	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลหนองระเวียง	เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง	250,000	ธ.ค.-67	✓			254,655.00	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม 10,000 บาท

### 3.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	50,000	ต.ค.67-ก.ย.68			✓	0.00	กองสวัสดิการสังคมฯ	

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลเมืองการบริหาร

4.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาเช่น ค่าจ่ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ฯลฯ	250,000	พ.ค.-68	✓			สำนักงานปลัด	กิจกรรมวันที่ 11 มิ.ย.68 - 13 มิ.ย.68
2	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ฯลฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้หมู่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบ แพทย์ประจำตำบล และสภาวัดรทกานั้น ในตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เช่น สมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของสมนาคุณ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่ากระเป๋าสสำหรับบรรจุเอกสาร ฯลฯ	600,000	ม.ค.68-มี.ค.68	✓			สำนักงานปลัด	กิจกรรมวันที่ 22 เม.ย.68 - 25 เม.ย.68
3	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ส่วนกลาง) อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	อุดหนุนเทศบาลตำบลรังนกใหญ่ ตามโครงการโครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อบท.(ส่วนกลาง) อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	10,000	ต.ค.67-พ.ย.67	✓			สำนักงานปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
4	โครงการก่อสร้างห้องน้ำหอประชุม อบต.หนองระเวียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ำหอประชุม อบต.หนองระเวียง	536,000	ม.ค.68-เม.ย.68	✓		0.00	กองช่าง	กันเงินโดยสภา	

#### 4.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการซ่อมแซมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองระเวียง หมู่ที่ 2 บ้านหนองขาม	โครงการซ่อมแซมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองระเวียง หมู่ที่ 2 บ้านหนองขาม	393,000	ม.ค.68-เม.ย.68	✓		0.00	กองช่าง	ก่อนผู้พัน	
2	โครงการซ่อมแซมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองระเวียง หมู่ที่ 6 บ้านหนองระเวียง	โครงการซ่อมแซมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองระเวียง หมู่ที่ 6 บ้านหนองระเวียง	499,000	ม.ค.68-เม.ย.68	✓		0.00	กองช่าง	ก่อนผู้พัน	

4.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่เกิดสาธารณภัย หรือช่วยเหลือประชาชนอื่น ๆ เพื่อฟื้นฟูเยียวยาและบรรเทาผลกระทบของประชาชน เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ	150,000	ต.ค.67-ก.ย.68			✓	0.00	สำนักปลัด	
2	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการเตรียมการและลดผลกระทบจากภัยพิบัติ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพปกติโดยเป็นการดำเนินการระยะก่อนเกิดสาธารณภัย การดำเนินการระยะระหว่างเกิดสาธารณภัย การดำเนินการระยะหลังเกิดสาธารณภัย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อม สร้าง ภาชนะ ฯลฯ	150,000	ต.ค.67-ก.ย.68			✓	0.00	สำนักปลัด	
3	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และผู้นำ ประชาชนทั่วไป บุคลากรงานป้องกัน ฯลฯ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกซ้อม แผนฯ ค่าเครื่องเขียนและวัสดุ ฯลฯ	50,000	ก.พ.68-มี.ค.68	✓		16500.00	สำนักปลัด	จัดกิจกรรมวันที่ 29 สิงหาคม 2568	
4	โครงการฝึกซ้อมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกซ้อมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง	100,000	ต.ค.67-ก.ย.68			✓	0.00	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
5	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุท้องถนน เช่น เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ บ้ายโครงการ บ้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนผู้มาปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชน ฯลฯ	50,000	ธ.ค.67-ม.ค.68 และ เมษายน 68	✓			16,800.00	สำนักปลัด	

#### 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและสิ่งแวดล้อม

##### 5.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องมือ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ	10,000	ม.ค.68-มี.ค.68	✓		4,800.00	กองส่งเสริมการเกษตร	จัดกิจกรรมวันที่ 31 มี.ค.68	
2	โครงการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝก	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝก เช่นค่าอาหารและเครื่องมือ ค่าหญ้าแฝก ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ	20,000	ก.ค.68-ส.ค.68	✓		8,000.00	กองส่งเสริมการเกษตร	จัดกิจกรรมวันที่ 31 ก.ค.68	

##### 5.2 แผนงานทะเลและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์คัดแยกขยะ เช่น บ้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่าง ๆ ค่าจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ ค่าจัดอบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะ	50,000	ธ.ค.67-ม.ค.68	✓		21,985.00	กองสาธารณสุข	จัดกิจกรรมวันที่ 26 ธ.ค.67	

## ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ

### 1.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2568) มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- 1) ให้การดำเนินการตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตอบสนอง ความต้องการและปัญหาของประชาชนได้
  - 2) ให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
  - 3) นำไปทบทวนการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงแนวทางในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  - 4) ใช้เป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานจัดทำแผนพัฒนา และผู้บริหารในการวางแผนพัฒนาปีต่อไป
- การติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ เป็นการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา/โครงการ เฉพาะที่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

สำหรับวิธีการติดตามและประเมินผล มีการจัดเก็บข้อมูลจากการดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ไป แล้วเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เพื่อดำเนินการให้คะแนนตามแนวทางการ พิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

สรุปผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนในภาพรวมซึ่งได้จากการวิเคราะห์ตามเอกสาร หลักฐาน พบว่าจากโครงการในปี 2568 ทั้งหมด 63 โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 40 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 63.49 อยู่ระหว่างดำเนินการ 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.40 ที่ไม่ดำเนินการ 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.11 และเมื่อแยกตามรายยุทธศาสตร์ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการทั้งหมด 13 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 อยู่ระหว่างดำเนินการ 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 และที่ยกเลิกไม่ดำเนินการ 0 โครงการ 0

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีโครงการทั้งหมด 2 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 และที่ยกเลิกไม่ดำเนินการ 0 โครงการ 0

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต มีโครงการทั้งหมด 34 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 30 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.24 อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 และยกเลิกไม่ดำเนินการ 4 โครงการ 11.76

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร มีโครงการทั้งหมด 11 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 45.45 อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.27 และที่ยกเลิกไม่ดำเนินการ 3 โครงการ 27.27

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโครงการทั้งหมด 3 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00 และที่ยกเลิกไม่ดำเนินการ 0 โครงการ 0.00

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ มีโครงการทั้งหมด 0 โครงการ

## 2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

### 2.1 ผลกระทบนำไปสู่อุณหภูมิ

1) ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เช่น การก่อสร้างระบบประปาผิวดิน การก่อสร้างถนนที่ต้องใช้งบประมาณเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่มีศักยภาพกว่าเข้ามาดำเนินการ

2) การจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง จะต้องพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณ และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับในภาพรวม ซึ่งควรจะต้องให้ความรู้กับประชาชนและหมู่บ้าน เพื่อจะได้มีความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและการของงบประมาณของหมู่บ้าน โดยประชาชนและทางหมู่บ้านจะต้องให้ความร่วมมือ

3) ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรจะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลให้รอบด้านและเป็นปัจจุบันเพื่อให้การวางแผนเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนได้ตรงจุดมากที่สุด และควรมีการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมรับสังคมเพื่อการก้าวเข้าสู่โลกใหม่โลกของการเปลี่ยนแปลง เพื่อฉายภาพของสภาพแวดล้อมใหม่ที่เรากำลังเผชิญหน้า ซึ่งเป็นไปได้ทั้งความท้าทายและโอกาสสำหรับองค์กรบริหารส่วนตำบลจะเปิดโลกทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

## 2.2 ข้อสังเกต

1) องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ควรนำโครงการที่ไม่ดำเนินการมาพิจารณาในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปี ถัดไป เพื่อไม่ให้กระทบต่อโครงการในพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

2) ตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการ ยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่

3) ผู้เข้าร่วมประชาคมยังไม่เข้าใจในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่จะนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังมีการเสนอโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่าที่ควร ทำให้โครงการที่ถูกเสนอมามีจำนวนมากกว่างบประมาณในการดำเนินการ

4) งบประมาณในการบริหารและพัฒนามีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า การประชาสัมพันธ์ข่าวสารยังไม่ทั่วถึง ประชาชนไม่ได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสาร นอกจากผู้ที่เกี่ยวข้องที่ประชุม ซึ่งก็ไม่ได้นำข้อมูลมาแจ้งให้กับประชาชนได้ทราบ

## 2.3 ข้อเสนอแนะ


1) องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ควรมีมาตรการเร่งรัดการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตาม แผนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้

2) โครงการใดที่ไม่มีความจำเป็นหรือไม่สามารถดำเนินการได้สมควรยกเลิกหรือไม่บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อผลการดำเนินการประจำปีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

3) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเข้ามามีส่วนร่วมและเสนอปัญหา ความต้องการอย่างแท้จริงของหมู่บ้านในการจัดนำปัญหาและความต้องการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

4) ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่







ที่ นม ๘๕๑๐๑/ว ๑๔๓๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๑๐

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญประชุม

เรียน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หนองระเวียง (ทุกท่าน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุม

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนาร่างรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงและผู้บริหารทราบ โดยกำหนดประชุม ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายภาชิต แสนเจ็ก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

สำนักปลัด

โทรศัพท์ ๐ ๔๔๙๖ ๕๖๔๑

โทรสาร. ๐ ๔๔๙๖ ๕๖๒๑

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

\*\*\*\*\*

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง การกำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ประจำปี ๒๕๖๙

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่น ๆ

รายชื่อผู้รับหนังสือที่ นม ๘๕๑๐๑/ว ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘  
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หนองระเวียง

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางกุศลีน นพบุญชลธิ์	ผู้อำนวยการกองคลัง ประธานฯ	
๒	นายสายชล ยิ้มน้อย	สมาชิกสภา อบต.หนองระเวียง ม.๔ กรรมการ	
๓	นายชูชาติ เทือกพุทรา	สมาชิกสภา อบต.หนองระเวียง ม.๙ กรรมการ	
๔	นายประภากร อยู่เย็น	สมาชิกสภา อบต.หนองระเวียง ม.๑๕ กรรมการ	
๕	นายทรงพล ปัญญาแจ้งสกุล	ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๑๒ กรรมการ	
๖	นายสมชัย งามโคกกรวด	ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๒ กรรมการ	
๗	นายสุชาติ ปุณยภากร	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองขาม กรรมการ	
๘	ร.ต.ต.ประศาสน์พร ศรีเขียวตระกูล	หัวหน้าสายตรวจตำบลหนองระเวียง กรรมการ	
๙	นายอำนาจ ศรีสกุล	ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ ๕ กรรมการ	
๑๐	นายประจักษ์ อาศัยกลาง	ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ ๖ กรรมการ	
๑๑	นายสวัสดิ์ อ้วนโพธิ์กลาง	หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการและเลขานุการ	



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ นม ๘๕๑๐๑/-

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบผลการประชุมดังกล่าว จึงขอรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าว ให้ผู้บริหารทราบตามรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมบันทึกข้อความนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

( นางสาวกัญณพิชา คำเขียว )

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

( นายสวัสดิ์ อ้วนโพธิ์กลาง )

หัวหน้าสำนักปลัด

เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน

( นางกุศลสิน นพบุญชลธิ์ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน

( นางสาวสุชาดา สมสวนจิต )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

(ลงชื่อ).....

( นายภาชิต แสนแจ็ก )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

# สำนักคูฉบับ



ที่ นม ๘๕๑๐๑/๑๔๗๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๑๐

๗๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอพิมาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๘ และนายองค์การบริหารส่วนตำบลลงนามประกาศ พร้อมปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน และแจ้งให้ประธานสภาเพื่อรายงานให้สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นทราบแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง จึงขอส่งประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภาชิต แสนแจ็ก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

นางสาวสุชาดา สมสวนจิต  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

สำนักปลัด อบต.

โทร. ๐-๔๔๙๖-๕๖๔๑

โทรสาร. ๐-๔๔๙๖-๕๖๒๑

(นางสาวสุชาดา สมสวนจิต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

หน้า ๑ จาก ๑

๑๔ พ.ย. ๒๕๖๘

[สำนักงานคู่มือ]



ที่ นม ๘๕๑๐๑/ว๑๔๒๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๑๐

๗๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๘

เรียน คณะกรรมการสภานิติบัญญัติ, คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑-๒๐  
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๘ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงนามประกาศ พร้อมปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน และแจ้งให้ประธานสภาเพื่อรายงานให้สภาท้องถิ่นทราบ แล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง จึงขอส่งประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่าน ประกาศทางหอกระจายข่าว และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ

(นายภาชิต แสนเจ็ก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

(นางสาวสุชาดา สมสวนจิต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

สำนักปลัด อบต.

โทร. ๐-๔๔๙๖-๕๖๔๑

โทรสาร. ๐-๔๔๙๖-๕๖๒๑

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ (เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.)

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางกุศลีน นพบุญชลธิ์	ผู้อำนวยการกองคลัง ประธาน	กุศลีน นพบุญชลธิ์
๒	นายสายชล ยิ้มน้อย	สมาชิกสภา อบต.หนองระเวียง หมู่ที่ ๔ กรรมการ	สายชล ยิ้มน้อย
๓	นายชูชาติ เทือกพุทรา	สมาชิกสภา อบต.หนองระเวียง หมู่ที่ ๙ กรรมการ	ชูชาติ เทือกพุทรา
๔	นายประภากร อยู่เย็น	สมาชิกสภา อบต.หนองระเวียง หมู่ที่ ๑๕ กรรมการ	ประภากร อยู่เย็น
๕	นายทรงพล ปัญญาแจ้งสกุล	ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๑๒ กรรมการ	ทรงพล ปัญญาแจ้ง สกุล
๖	นายสมชัย งามโคกกรวด	ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๒ กรรมการ	สมชัย งามโคกกรวด
๗	นายสุชาติ บุญยภากร	ผอ.รพสต.หนองขาม กรรมการ	สุชาติ บุญยภากร
๘	นายประจักษ์ อาศัยกลาง	ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๖ กรรมการ	ประจักษ์ อาศัยกลาง
๙	นายวสวัตดี อ้วนโพธิ์กลาง	หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการและเลขานุการ	วสวัตดี อ้วนโพธิ์กลาง

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	ร.ต.ต.ประศาสน์พร ศรีเขียว ตระกูล	หัวหน้าสายตรวจตำบลหนองระเวียง กรรมการ	ติดภารกิจ
๒	นายอำนาจ ศรีสกุล	ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ	ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางสาวกัญญพิชา คำเขียว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กัญญพิชา คำเขียว

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นางกุศลีน นพบุญชลธิ์  
ประธาน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง

นางกุศลีน นพบุญชลธิ์  
ประธาน

- ขอสวัสดิ์คณะกรรมการทุกท่าน ดิฉันนางกุศลีน นพบุญชลธิ์ ประธาน  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีความยินดีเป็น  
อย่างยิ่งที่ทุกท่านได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เมื่อทุกท่านพร้อม  
แล้ว ดิฉันขอเปิดประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ  
บริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ค่ะ  
ประธานแจ้งให้ทราบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ  
๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่  
ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา  
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ  
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน  
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศ  
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน  
ธันวาคมของทุกปี

ระเบียบวาระที่ ๒

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

นางกุศลีน นพบุญชลธิ์

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

-รับรอง-

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ การติดตามและประเมินผลแผนฯ ครั้งนี้ เป็นการรายงาน  
ความก้าวหน้าของโครงการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ  
จัดทำแผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ข้อ ๒๘ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ  
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการใน  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตาม  
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะดำเนินการติดตามและประเมินผลเอง  
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือ  
บุคคลภายนอกดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นกำหนดก็ได้ และให้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

นายสวัสดิ์ อ้วนโพธิ์กลาง

ต่อไปเป็นส่วนที่ ๒ ขอเชิญ เลขฯ ค่ะ

ขอบคุณครับ ส่วนที่ ๒

ให้ทุกท่านดูที่ ยุทธศาสตร์ของปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ถึงที่แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง แบ่งดังนี้

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๙๕ โครงการ
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๖ โครงการ
๓. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต จำนวน ๓๖ โครงการ
๔. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร จำนวน ๒๐ โครงการ
๕. การพัฒนาด้านอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๙

โครงการ

๖. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ จำนวน ๗ โครงการ

รวมทั้งสิ้น ๑๗๓ โครงการ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๘

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๙๕ โครงการ นำมาดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑๓ โครงการ แล้วเสร็จ ๐ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๓ โครงการ ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ ๐ โครงการ
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๖ โครงการ นำมาดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๒ โครงการ แล้วเสร็จ ๒ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๐ โครงการ ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ ๐ โครงการ
๓. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต จำนวน ๓๖ โครงการ นำมาดำเนินการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๓๔ โครงการ แล้วเสร็จ ๓๐ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๐ โครงการ ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ ๔ โครงการ
๔. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร จำนวน ๒๐ โครงการ นำมาดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑๑ โครงการ แล้วเสร็จ ๕ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ โครงการ ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ ๓ โครงการ
๕. การพัฒนาด้านอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๙ โครงการ นำมาดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๓ โครงการ แล้วเสร็จ ๓ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๐ โครงการ ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ ๐ โครงการ
๖. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ จำนวน ๗ โครงการ นำมาดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๐ โครงการ

ส่วนที่ ๓

ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แบ่งเป็นดังนี้ ครับ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโจด หมู่ที่ ๑๕ จากบ้านนางนุช ยาพิมาย งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก่อนนี้ผูกพัน)
๒. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านมาบประดู่ หมู่ที่ ๗ (ซอย ๗ สายหนองขนก) งบประมาณ ๔๙๓,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก่อนนี้ผูกพัน)
๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวถนนหมู่ที่ ๑๔ซอยบ้านนางอัครณี เนื้อนา ถึงบ้านนางแจ้ เนื้อนา งบประมาณ ๑๗๓,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก่อนนี้ผูกพัน)
๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ ๕ จากทางลาดยางไปถึงบ้านนายคำผาย สุวรรณวิจิตร งบประมาณ ๔๘๗,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก่อนนี้ผูกพัน)
๕. โครงการซ่อมแซมถนนบ้านนาตาหินหมู่ที่ ๙ จากฝายไปบ้านโนนสะเดา หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๘๘๗,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงินโดยสภาฯ)
๖. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บ้านจิว หมู่ที่ ๔ ไปบ้านหนองโสน หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๗๖๘,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงินโดยสภาฯ)
๗. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บ้านดอนหวาย หมู่ที่ ๓ ไปบ้านดอนประดู่ หมู่ที่ ๑๓ งบประมาณ ๖๓๙,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงินโดยสภาฯ)
๘. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บ้านโนนหล้านาง หมู่ที่ ๘ ไปบ้านมาบประดู่ หมู่ที่ ๗ ( ซอย ๕) งบประมาณ ๔๗๙,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก่อนนี้ผูกพัน)
๙. โครงการสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้าน ดอนประดู่ หมู่ที่ ๑๓ ข้ามคลองตาแก้ว งบประมาณ ๒๙๘,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงินโดยสภาฯ)
๑๐. ซ่อมแซมถนน คสล. บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๑ จากสามแยกบ้านนายปิ่น พรหมไพโร ไปบ้านเพชร หมู่ที่ ๑๒ งบประมาณ ๘๔๑,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงินโดยสภาฯ)
๑๑. ซ่อมแซมถนน คสล. บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๑๑จากหมู่ที่ ๑๑ ถึงบ้านเพชร หมู่ที่ ๑๒ งบประมาณ ๑,๓๗๑,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงินโดยสภาฯ)
๑๒. โครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านหนองกุฎีงาม หมู่ที่ ๑๗ งบประมาณ ๖๙๓,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงินโดยสภาฯ)
๑๓. โครงการเปลี่ยนท่อเมนตประปาบ้านหนองระเวียง หมู่ที่ ๖ จาก รพสต. หนองระเวียง ถึงสี่แยก บ้านใหม่ทิพย์ประชา หมู่ที่ ๑๙ ถึงบ้านนายณรงค์ จันทร์หอม งบประมาณ ๑๘๔,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก่อนนี้ผูกพัน)

## ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจ

### แผนงานการเกษตร

๑. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ งบประมาณ ๑๓,๐๐๐ บาท  
ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่าย ๘,๐๐๐ บาท จัดกิจกรรมวันที่ ๑๗ กันยายน  
๒๕๖๘

๒. โครงการอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์ งบประมาณ ๑๓,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้ว  
เสร็จ ผลการเบิกจ่าย ๙,๐๐๐ บาท จัดกิจกรรมวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘

### ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

#### แผนงานการศึกษา

๑. โครงการจัดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรเด็กปฐมวัย งบประมาณ  
๑๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่าย ๘,๐๐๐ บาท จัดกิจกรรม  
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๒. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกชุมชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ  
๓๐,๐๐๐ บาท ไม่ได้ดำเนินการ

๓. โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท มกราคม  
๒๕๖๘ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่าย ๔๒,๕๕๕ บาท จัดกิจกรรมวันที่  
๑๑ มกราคม ๒๕๖๘

๔. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ  
บริหารส่วนตำบลหนองระเวียง หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๔๙๔,๘๕๐ บาท  
ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่าย ๓๒๐,๘๖๔ บาท

๕. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ  
บริหารส่วนตำบลหนองระเวียง หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๔๙๔,๘๕๐ บาท  
ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่าย ๔๕๑,๘๕๐ บาท

๖. วัสดุงานบ้านงานครัว งบประมาณ ๑,๗๙๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ  
ผลการเบิกจ่าย ๑,๑๖๔,๙๙๖.๘๗ บาท

๗. อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  
งบประมาณ ๓,๕๖๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่าย  
๓,๑๘๑,๗๘๔ บาท

#### แผนงานสาธารณสุข

๑. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า (ค่าจ้างเหมาสำรวจและ  
ขึ้นทะเบียนสัตว์) งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการ  
เบิกจ่าย ๒๑,๕๐๔ บาท

๒. โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท  
ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่าย ๓๘,๖๗๒.๒๐ บาท

๓. โครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท  
ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่าย ๙,๘๗๐ บาท จัดกิจกรรมวันที่ ๘ สิงหาคม  
๒๕๖๘

๔. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท  
ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่าย ๒,๖๕๐ บาท

๕. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่าย ๑๐๔,๗๗๙ บาท

๖. โครงการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่าย ๑๐,๑๒๐ บาท จัดกิจกรรมวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘

๗. เงินอุดหนุนองค์กรประชาชนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑-๒๐ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่าย ๔๐๐,๐๐๐ บาท

#### แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๑. โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่าย ๒๘๔,๑๙๖ บาท จัดกิจกรรมวันที่ ๒๔-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

๒. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนด้านยาเสพติด งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่าย ๑๙๙,๙๔๐ บาท จัดกิจกรรมวันที่ ๑๕-๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

๓. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในงานเทศกาลต่างๆ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท ไม่ได้ดำเนินการ

๔. โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่าย ๙๙,๙๙๔ บาท

๕. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเยาวชนตำบลหนองระเวียง งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่าย ๑๖,๑๕๖ บาท จัดกิจกรรมวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘

๖. โครงการเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่าย ๑๕๐,๐๐๐ บาท

#### แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๑. โครงการป้องกันและแก้ปัญหา ยาเสพติด งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท จัดกิจกรรมวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

๒. โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน กิจกรรมประชุมประชาคม งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ไม่ได้ดำเนินการ

๓. โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่าย ๒๙,๕๕๐ บาท จัดกิจกรรมวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘

๔. โครงการสามวัยใส่ใจสุขภาพสานสัมพันธ์ครอบครัว งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่าย ๑๐,๑๗๐ บาท จัดกิจกรรมวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘

๕. โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรี งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่าย ๒๑,๑๕๐ บาท จัดกิจกรรมวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘

#### แผนงานงบกลาง

๑. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่าย ๑๑๙,๑๓๘ บาท

๒. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน งบประมาณ ๖,๕๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่าย ๒,๙๐๐ บาท

๓. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ ๑๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่าย ๑๖,๑๙๘,๑๐๐ บาท

๔. เบี้ยยังชีพความพิการ งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่าย ๓,๑๑๗,๒๐๐ บาท

๕. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่าย ๖,๐๐๐ บาท

๖. เงินสำรองจ่าย งบประมาณ ๖๐๑,๖๖๙ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่าย ๒๖,๕๐๙ บาท

๗. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) งบประมาณ ๗๖๖,๖๓๗ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่าย ๗๖๖,๖๓๕.๖๐ บาท

๘. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท มีการโอนงบประมาณเพิ่ม ๑๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่าย ๒๕๔,๖๕๕ บาท

#### แผนงานสังคมสงเคราะห์

๑. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท บาท ไม่ได้ดำเนินการ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการเมืองการบริหาร

#### แผนงานบริหารทั่วไป

๑.โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่าย ๘๙,๙๖๐ บาท จัดกิจกรรมวันที่ ๑๑-๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘

๒ โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ฯลฯ งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่าย ๒๘๐,๓๖๐ บาท จัดกิจกรรมวันที่ ๒๒-๒๕ เมษายน ๒๕๖๘

๓. โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ส่วนกลาง) อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่าย ๑๐,๐๐๐ บาท

๔. โครงการก่อสร้างห้องน้ำหอประชุม อบต.หนองระเวียง งบประมาณ ๕๓๖,๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ (กั้นเงินโดยสภาฯ)

#### แผนงานการศึกษา

๑. โครงการซ่อมแซมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองระเวียง หมู่ที่ ๒ บ้านหนองขาม งบประมาณ ๓๙๓,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก่อกำหนดผู้กั้น)

๒. โครงการซ่อมแซมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองระเวียง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองระเวียง งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก่อกำหนดผู้กั้น)

#### แผนงานรักษาความสงบภายใน

๑. โครงการช่วยผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ ไม่ได้ดำเนินการ

๒. โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ ไม่ได้ดำเนินการ

๓. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่าย ๑๖,๕๐๐ บาท จัดกิจกรรมวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘

๔. โครงการฝึกอบบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไม่ได้ดำเนินการ

๕. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่าย ๑๖,๘๐๐ บาท จัดกิจกรรมวันที่ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๒ มกราคม ๒๕๖๘ และ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

#### แผนงานการเกษตร

๑. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่าย ๔,๘๐๐ บาท จัดกิจกรรมวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๒. โครงการส่งเสริมปลูกต้นไม้และหญ้าแฝก งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่าย ๘,๐๐๐ บาท จัดกิจกรรมวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

#### แผนงานเคหะชุมชน

๑. โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการเบิกจ่าย ๒๑,๙๘๕ บาท จัดกิจกรรมวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

#### ส่วนที่ 4

#### สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

#### ผลการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนในภาพรวมซึ่งได้จากการวิเคราะห์ตามเอกสาร หลักฐาน พบว่าจากโครงการในปี 2568 ทั้งหมด 173 โครงการ มีโครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 ทั้งหมด 63 คิดเป็นร้อยละ 36.41 มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 39 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 63.49 อยู่ระหว่างดำเนินการ 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.40 ที่ไม่ดำเนินการ 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.11

## สรุปผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนในภาพรวมซึ่งได้จากการวิเคราะห์ตามเอกสาร หลักฐาน พบว่าจากโครงการในปี 2568 ทั้งหมด 63 โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 40 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 63.49 อยู่ระหว่างดำเนินการ 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.40 ที่ไม่ดำเนินการ 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.11 และเมื่อแยกตามรายยุทธศาสตร์ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการทั้งหมด 13 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 อยู่ระหว่างดำเนินการ 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 และที่ยกเลิกไม่ดำเนินการ 0 โครงการ 0

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีโครงการทั้งหมด 2 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 และที่ยกเลิกไม่ดำเนินการ 0 โครงการ 0

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต มีโครงการทั้งหมด 34 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 30 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.24 อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 และยกเลิกไม่ดำเนินการ 4 โครงการ 11.76

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร มีโครงการทั้งหมด 11 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 45.45 อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.27 และที่ยกเลิกไม่ดำเนินการ 3 โครงการ 27.27

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโครงการทั้งหมด 3 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00 และที่ยกเลิกไม่ดำเนินการ 0 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ มีโครงการทั้งหมด 0 โครงการ

### 2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

#### 2.1 ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

- 1) ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เช่น การก่อสร้างระบบประปาผิวดิน การก่อสร้างถนนที่ต้องใช้งบประมาณเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่มีศักยภาพกว่าเข้ามาดำเนินการ
- 2) การจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง จะต้องพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณ และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับในภาพรวม ซึ่งควรจะต้องให้ความรู้กับประชาชนและหมู่บ้าน เพื่อจะได้มีความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและการของบประมาณของหมู่บ้าน โดยประชาชนและทางหมู่บ้านจะต้องให้ความร่วมมือ

3) ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรจะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลให้รอบด้านและเป็นปัจจุบันเพื่อให้การวางแผนเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนได้ตรงจุดมากที่สุด และควรมีการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมรับสังคมเพื่อการก้าวเข้าสู่โลกใหม่โลกของการเปลี่ยนแปลง เพื่อฉายภาพของสภาพแวดล้อมใหม่ที่เรากำลังเผชิญหน้า ซึ่งเป็นไปได้ทั้งความท้าทายและโอกาสสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลจะเปิดโลกทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

## 2.2 ข้อสังเกต

1) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ควรนำโครงการที่ไม่ดำเนินการมาพิจารณาในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปี ถัดไป เพื่อไม่ให้กระทบต่อโครงการในพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

2) ตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการ ยังไม่เพียงพอและบาง รายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่

3) ผู้เข้าร่วมประชาคมยังไม่เข้าใจในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่จะนำมาบรรจุในแผนพัฒนา ท้องถิ่น ยังมีการเสนอโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่าที่ควร ทำให้โครงการที่ถูกเสนอมามีจำนวน มากกว่างบประมาณในการดำเนินการ

4) งบประมาณในการบริหารและพัฒนามีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนา และทันต่อ ความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า การ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารยังไม่ทั่วถึง ประชาชนไม่ได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสาร นอกจากผู้ที่เกี่ยวข้องที่ประชุม ซึ่งก็ไม่ได้นำข้อมูลมาแจ้งให้กับประชาชนได้ทราบ

## 2.3 ข้อเสนอแนะ

1) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ควรมีมาตรการเร่งรัดการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตาม แผนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้

2) โครงการใดที่ไม่มีความจำเป็นหรือไม่สามารถดำเนินการได้สมควรยกเลิก หรือไม่บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อผลการดำเนินการประจำปีมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

3) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเข้ามามีส่วนร่วมและเสนอปัญหา ความต้องการอย่างแท้จริงของหมู่บ้านในการจัดนำปัญหาและความต้องการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

4) ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง ดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ค่ะ

นางกุศลีน นพบุญชลธิ  
ประธาน

มีคณะกรรมการฯ ท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือจะสอบถามเกี่ยวกับการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๘ หรือไม่ ขอเชิญเสนอแนะเพิ่มเติมค่ะ

นายสุชาติ บุญยภากร  
กรรมการ

สวัสดิ์ครับ กระผมนายสุชาติ บุญยภากร ครับ กระผมขอเสนอเพิ่มเติม ให้มีการ  
จัดทำสรุบบรรณภาพ เพิ่มเติม ครับ เพื่อเวลาดูภาพรวมแล้ว จะได้เห็นชัดเจน  
มากยิ่งขึ้น

นางกุศลิน นพบุญชลี  
ประธานฯ

ค่ะ มี คณะกรรมการท่านใดจะเสนอแนะอีกหรือไม่คะ

ที่ประชุม

ไม่มี

นางกุศลิน นพบุญชลี  
ประธาน

ถ้าไม่มี ดิฉันจะขอมติรับรองค่ะ

ที่ประชุม

รับรอง	๘	เสียง
ไม่รับรอง		ไม่มี เสียง
งดออกเสียง		๑ เสียง
สมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม	๙	คน

ระเบียบวาระที่ ๓

นางกุศลิน นพบุญชลี  
ประธาน

เรื่อง การกำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ประจำปี ๒๕๖๙  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) การ  
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา  
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม  
และประเมินผลแผน พัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย  
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ  
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ  
วัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ขอถามที่ประชุม  
ว่าเราจะกำหนดแนวทางวิธีติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ประจำปี ๒๕๖๘ ในรูปแบบไหน  
และจะติดตามปีละกี่ครั้ง

นายประภากร อยู่เย็น  
กรรมการ

กระผมนายประภากร อยู่เย็น สมาชิกสภา อบต.หนองระเวียง หมู่ที่ ๑๕  
ครับ กระผมขอเสนอแนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ  
บริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เหมือนเดิมครับ คืออย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
ภายในเดือนธันวาคมครับ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนดไว้ครับ

นางกุศลิน นพบุญชลี  
ประธาน

มีคณะกรรมการท่านใดจะเสนออย่างอื่นอีกหรือไม่คะ  
ถ้าไม่มี ถือว่าเราจะติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  
หนองระเวียง ตามยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการที่ อบต.กำหนดไว้ใน  
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ และนำมาจัดทำกรดำเนินงาน และกำหนดประชุม  
คณะกรรมการติดตามฯ ปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของปี

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

นางกุศลิน นพบุญชลธิ์

ประธาน

ที่ประชุม

นางกุศลิน นพบุญชลธิ์

ประธาน

เรื่อง อื่น ๆ

มีคณะกรรมการท่านใดจะเสนอหรือนำเรียนเรื่องอะไรในวาระอื่น  
หรือไม่คะ

ไม่มี

ถ้าไม่มี ดิฉันขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่สละเวลาในการเข้ามาประชุมใน  
วันนี้ ขอปิดการประชุมค่ะ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำรายงานการประชุม  
(นายสวัสดิ์ อ้วนโพธิ์กลาง)

เลขานุการคณะกรรมการติดตามประเมินผล  
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นางกุศลิน นพบุญชลธิ์)

ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผล  
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

ภาพประกอบ



